
На шапке с банковскими реквизитами и проч. реквизитами

Закрытому акционерному обществу «Альфатрейд», 

125090, г.Москва, ул.Ленинградский просп., д.50, корп.5

ПРЕТЕНЗИЯ

об оплате задолженности по договору и неустойки 
7 июня 2013 года между нашей организацией (исполнитель) и ЗАО  «Альфатрейд» (заказчик) был заключен Договор № Г 229/06-13 на выполнение инженерно-геологических работ (далее - договор). 

По договору  на нашу организацию возлагалась обязанность инженерно-геологических изысканий для проектной документации на строительство «промышленной (промышленно-складской) базы с многофункциональным строением свободного назначения по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Аринино».

Согласно техническому заданию и смете, датированным 7 июня  2013г. (приложения к договору №№1 и 2 соответственно),  исполнитель должен был провести полевые работы (бурение, отбор проб воды и монолита и др.), лабораторные определения и испытания (определение свойств воды и почвы) и камеральные работы (обработка испытаний и проч.).

На заказчика возлагалась обязанность по оплате 998 726 руб. 23 коп., включая НДС (п.3.1 договора).
Факт надлежащего выполнения нами работ подтвержден двусторонним Актом №472 от 18 декабря 2013 года на полную сумму договора. В акте указано, что «услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет».
ЗАО  «Альфатрейд» оплатило нам лишь 299 617 руб. 87 коп. На настоящий день сумма основного долга ЗАО «Альфатрейд» перед нами  по указанному договору составляет 699 108 руб. 36 коп. (998 726 руб. 23 коп.  —  299 617 руб. 87 коп. = 699 108 руб. 36 коп.).
Статья 309 ГК РФ предписывает исполнять обязательства надлежащим образом, а, согласно статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства, установленного законом или договором, недопустим.

В связи с изложенным, просим  в пятидневный срок со дня получения настоящей претензии оплатить нам имеющуюся задолженность в размере 699 108 руб. 36 коп.  (Шестьсот девяносто девять тысяч сто восемь) руб.  82  коп.
Кроме того, пункт 8.1 договора устанавливает, что за просрочку расчета  заказчик уплачивает пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Как устанавливает п.5.2 договора, окончательный платеж по договору производится заказчиком в течение 3-х рабочих дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

3 рабочих дня с 13 декабря 2013 года (даты оформления акта)  истекли 18 декабря 2013 года.  

0,2% от суммы задолженности (673 032, 51 руб.) составляют 1 346, 06 руб. Период просрочки 67 дней (c 19.12.2013 по 24.02.2014). Сумма неустойки: 90 186 руб. 02 коп. (67 дней * 1 346, 06 руб.). 

 Связи с изложенным, просим также оплатить договорную неустойку за период  c 19.12.2013 по 24.02.2014 г.  в размере  90 186 руб. 02 коп. 
Всего просим оплатить  789 294 руб. 38 коп. (699 108 руб. 36 коп. долга + 90 186 руб. 02 коп. неустойки).

В случае непоступления на наш счет денежных средств, мы будем вынуждены обратиться в арбитражный суд с требованием о взыскании долга, неустойки, предусмотренной п.8.1 договора, уплаченной нами государственной пошлины, а также расходов на оплату юридической помощи адвоката.

Ответ на настоящую претензию просим направить по адресу: 109012, г.Москва, ул.Никольская, д.4, Московская областная коллегия адвокатов, на имя адвоката Котельникова А.В. 
Направление вами ответа на претензию не устраняет наше требование об оплате задолженности в семидневный срок.  
Генеральный директор

ООО «Центр 

инженерных изысканий»       _____________       Иванов И.И.

______________ 2014 года

